

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Městys Kounice
289 15 Kounice 127
IČO: 00239305
DIČ: CZ00239305
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
č.ú. 5024191/0100
zastoupena ve věcech smluvních Miroslavou Sochorovou, starostkou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

: CE-DA servis s. r. o.

IČO: 061 84 502
DIČ: CZ06184502
Bankovní spojení: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2701244162/2010
Zastoupený ve věcech smluvních a
technických: Jaroslav Adamec, Mgr. David Adamec

(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku
„Stavební úpravy místní komunikace v Kounicích“

Tímto dodatkem se mění následující články původní Smlouvy o dílo:

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla se upravuje dle neprovedených méněprací a doplněných víceprací
následujícím způsobem:

Původní cena díla:

1. Komunikace	3.764.384,91 Kč
2. Dešťová kanalizace	1.461.350,51 Kč
3. VRN	131.700,- Kč

CELKEM 5.357.435,42 Kč bez DPH

CELKEM 6.482.496,86 Kč vč. DPH

Nová cena díla dle méně a víceprací v rámci tohoto Dodatku č. 1:

1. Komunikace	3.775.325,64 Kč
2. Dešťová kanalizace	1.180.251,78 Kč
3. VRN	131.700,- Kč

CELKEM 5.087.277,42 Kč bez DPH

CELKEM 6.155.605,68 Kč vč. DPH

Položkový rozpočet nového rozsahu Díla je součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho nedílná Příloha č. 1.

Ostatní ujednání, ustanovení a náležitosti původní Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

V Konicích dne 24.8.2018

Ve Velkém Oseku dne



Objednatel



Příloha č.1: Položkový rozpočet



Zhotovitel

