

170

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 48/16

dále jen dodatek

číslo stavby zhotovitele: 21625

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
dále jen „občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

- A. Objednatel Městys Kounice
289 15 Kounice 127
IČO: 00239305
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Český Brod
Číslo účtu: 5024191/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: Miroslava Sochorová, starostka
ve věcech technických: Miroslava Sochorová
(Dále jen objednatel)
- B. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28, 280 02 Kolín 2
IČO: 430 90 150
DIČ: CZ43090150
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
Číslo účtu: 1412058/0300
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jana Friedrichová, jednatel spol.
a technických: Jaroslav Adamec, stavbyvedoucí
(Dále jen zhotovitel)

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

I. Předmět díla

„Rekonstrukce místní komunikace na poz. p.č. 22/6, 27/1, 1131/2, 1133/1, 1133/2“

III. Termíny plnění

Z důvodů nutných oprav na stávající kanalizační síti ve správě VaK Nymburk, a.s. sjednávají smluvní strany nový termín dokončení do 31. 5. 2017.

V Kounicích dne 15. 12. 2016

za objednatele:

za zhotovitele:


Miroslava Sochorová
 starostka obce



HALKO
 stavební společnost, s.r.o.
 Nová Ves I, Václavské nám. 28
 280 02 Kolín 2
 ☎ 321 763 031, fax: 321 762 112
 IČO 43090150, DIČ CZ43090150


Ing. Jana Friedrichová
 jednatel společnosti