

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

## **Dodatek č. 2**

ke Smlouvě o dílo, ze dne 12.04.2023 a dodatku č. 1 ze 14.12.2023  
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

objednatel: **Městys Kounice**  
sídlo: **289 15 Kounice 127**  
IČO: **00239305**  
DIČ: **CZ00239305**  
číslo účtu: **5024191/0100**  
*jednající prostřednictvím:* **Miroslava Sochorová, starostka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **STAFIKO PODĚBRADY spol.s r.o.**  
sídlo: **Ve Dvoře 253, 290 01 Poděbrady**  
IČO: **61680346**  
DIČ: **CZ 61680346**  
*zastoupený:* **Karlem Kosinkou**[Klikněte sem a zadejte text.](#)

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

### **I. Předmět díla**

Dodatkem č. 2 se doplňuje

9. Tímto dodatkem číslo 2 smlouvy o dílo se doplňuje dohodnutý předmět díla dle čl. I smlouvy o dílo ze dne 12.04.2023 a dodatku č. 1 ze 14.12.2023

#### **„Nástavba na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“**

o to, že zhotovitel se zavazuje pro objednatele též zrealizovat „více a méněpráce“ dle změnových listů a oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č 6 tohoto dodatku č. 2.

Jedná se o tyto „vícepráce a méněpráce“:

- ZL\_08 Slaboproud dle požadavku školy
- ZL\_09 Slaboproud, silnoproud
- ZL\_10 Oprava zpevněných ploch
- ZL\_11 Doplnění elektroinstalace v kuchyňce
- ZL\_12 Dlažby, obklady dle výběru objednatele

## SMLOUVA O DÍLO

Název projektu: „**Nástavba na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice**“

”

- ZL\_13 Rozšíření zpevněné plochy u přístavby
- ZL\_14 Úprava přípojky dle podmínek ČEZ Distribuce

### IV. Cena díla

Dodatkem č. 2 se upravuje

9. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle SOD ze dne 12.04.2023 dle čl. I., dodatku č. 1 ze dne 14.12.2023 a tohoto Dodatku č. 2 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena dle SOD bez DPH:	16 752 337,01 Kč
Dodatek č. 1	424 080,97 Kč
Dodatek č. 2	919 068,54 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>18 095 486,52 Kč</b>
DPH z celkové ceny:	3 800 052,17 Kč
<b>Celková cena včetně DPH:</b>	<b>21 895 538,69 Kč</b>

### XVI Závěrečná ustanovení

11. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze 12.04.2023 a dodatku č. 1 ze 14.12.2023 nabývá platnosti jeho podpisem oběma smluvními stranami.
12. Dodatek č. 2 byl projednán zastupitelstvem č. usnesení VI/9/2024 dne 21.02.2024.
13. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
14. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

### PŘÍLOHY SMLOUVY a dodatku č. 2

Příloha č. 6	Rozpočet a Změnové listy č. 08 – 14
--------------	-------------------------------------

V Kounicích, dne 22.02.2022

V Poděbradech, dne:

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
**Sochorová Miroslava – starostka**

.....  
**Kosinka Karel – jednatel společnosti**