Smlouva o dilo
uzaviena v souladu se znénim § 2586
a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., dale jen
»obcansky zakonik v jeho platném znéni*

Smluvni strany:

A. Objednatel Méstys Kounice
289 15 Kounice 127
ICO: 00239305
DIC: CZ00239305
Bankowni spojeni: Komer¢ni banka a.s.
¢ 0. 5024191/0100

zastoupena ve vécech smluvnich: Miroslavou Sochorovou, starostkou

(Dale jen objednatel)
B. Zhotovitel: Prostav, s.r.o.
Sidlo: Na Chmelnici 533/11;, 290 01 Podébrady
ICO: 251059 14
DIC: CZ 251059 14
Bankovni spojeni: Ceské Spofitelna a.s.
Cislo Gi¢tu: 324 0263 399 / 0800
Zastoupeny ve vécech smluvnich: Ing. Vlastimil Hlavaty

Osoba povérena dozorem Zhotovitele je:

e pan Ing, Martin Hlavaty autorizovana osoba v oboru pozemni stavby
(Dale jen zhotovitel)

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby
plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, a ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by
branily ¢i omezovaly plnéni jeho zavazku.

Zhotovitel je pravnickou osobou zaloZenou a existujici podle pravnich predpisd Ceské
republiky. Zhotovitel timto prohlaSuje, ze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by
branily, ¢1 omezovaly plnéni jeho zavazka, a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni
zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel soucCasné prohlasuje, Zze se dostateCnym
zpusobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pripravy a realizace akce specifikované
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy, a Ze na zakladé tohoto zji1$téni pfistupuje k uzavieni
pfedmétné smlouvy.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotoveni predmétu dila (dale jen ,.dilo™)
v pozadovaném rozsahu a kvalit¢ na sviy naklad a nebezpe¢i v dohodnutém terminu a
objednatel se zavazuje k pievzeti dila a zaplaceni zhotoviteli ceny dila.



Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26.3.2020 (dale jen
»nabidka™) podana ve vefejné zakazce zadavané ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni
v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek (dale jen ,,ZZVZ")

Misto stavby:
k. 0. Kounice parc.¢. St.72/1

Projektant a autorsky dozor: Ing. arch.Jan Zima, 15589854, Chlumec nad Cidlinou, Fiignerova
263/1V

Technicky dozor stavebnika: Ing Josef Novotny
Koordinator BOZP: Ing.Josef Novotny

Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve smyslu § 74 a nasl.
zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich.

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly a soupisy provedenych st.
praci, dodavek a sluzeb: Miroslava Sochorova

I. Predmeét dila

1. Zhotovitel se zavazuje provest a objednateli pfedat v rozsahu zpuisobem, v dobé a za
podminek sjednanych touto smlouvou stavebni dilo (dale jen ,,dilo®)

s»Polyfunkéni dim na pozemku st.p.72/1 v Kounicich®

Predmétem dila je:

a) Provedeni stavebnich praci tykajici realizace stavebnich praci spocivajicich ve vystavbé
polyfunk(::niho domu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Ing. arch.Janem
Zimou, IC 15589854, Chlumec nad Cidlinou, Fiignerova 263/1V

b) Piedmét dila obsahuje téz zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby ve
formé zaznamenani zmén do stavajici projektové dokumentace. Okamzikem predani
dokumentace objednateli udéluje zhotovitel objednateli opravnéni k vykonu prava tuto
dokumentaci uzivat (dale jen ,licence™) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou
Objednatel je na zakladé udélené opravityjici a vyhradni licence opravnén dokumentaci
vyuzivat pi1 uzivani, rekonstrukcich, udrzbé, opravach uvedené stavby, je opravnén do
dokumentace bez omezeni zasahovat a upravovat ji 1 prostfednictvim tfetich osob,
pouzit dokumentaci jako podklad ke zhotoveni dal$i projektové dokumentace ve viech
stupnich, poskytnout podlicenci k uziti dokumentace vzdy v souvislosti s objektem
pifedmétu dila dle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani
ochrany autorského prava k dokumentaci. Odména za poskytnutou licenci, jakoz i
veskere dalsi pfipadné autorské naroky zhotovitele, jsou jiz zahmuty ve sjednané cené
dila.



¢) Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich,
montaznich praci, v€etné dodavek potrebnych materialt, vyrobka, konstrukci, stroji a
zafizeni nezbytnych pro tadné dokonceni provozuschopného dila, provedeni vsech
¢innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je
pro fadné dokonceni dila nezbytné, zeyména i:

Pied zahijenim realizace stavby se zhotovitel zavazuije k:

1. Oznaceni staveni$té ve smyslu § 152 odst. 3 pism. b) zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho
zakona, ve znéni pozdéjSich predpisu, t). zfidi a vyvési na viditelném misté u vstupu na
staveni$té $titek o povoleni stavby s dotéenymi tudaji, Stitek musi byt chranén pied
povétrnostnimi vlivy tak, aby udaje na ném uvedené zustaly Citelné po celou dobu
vystavby s ponechanim tdaji uvedenych vyse do doby kolaudace stavby

2. Zpracovani a prokazatelné projednani zasad organizace vystavby (dale jen ,,.ZOV*) a
harmonogramu postupu praci ¢lenéného dle jednotlivych stavebnich dili — vystavby
(dale jen ,,HMG")

Zpracovani rizik BOZP, technologickych a pracovnich postupt
4. Zpracovani a odsouhlaseni kontrolniho a zkusebniho planu

Pofizeni fotodokumentace stavajiciho stavu vsech stavebnich objekts, prilehlych
komunikaci, pozemku sousedicich se stavbou, pfed zahajenim praci a jeji predani
objednateli na el. Nosi¢i dat, piiCemz kazdy snimek bude opatfen Cislem a datem
pofizeni snimku

6. Predlozeni a pfedani objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni realizace stavby, doklady
v rozsahu ujednani dle této smlouvy o dilo, a to:
a) Rizika BOZP, technologické a pracovni postupy

V prubéhu realizace stavby se zhotovitel zavazuje k:

1. ziizeni napojeni na odb&ma mista vody a el. energie s podruznymi méiidly
véetné thrady za odbér medii, pocateéni stav podruznych méfidel zhotovitel
zapi$e do stavebniho deniku

2. zfizeni staveni$té obsahujici provozni, socialni zafizeni véetné nezbytného
vybaveni pro vykon zhotovitele, technického dozoru stavebnika, autorského
dozoru, atd.

3. zaji$téni bezpetného pevného ohrazeni a oznaceni prostoru stavenisté a jeho
zafizeni po celou dobu vystavby

4. zaji$téni bezpecného piistupu a piijezdu k jednotlivym nemovitostem pfilehlych
k mistu staveniste

5. pofizeni fotodokumentace prib&hu vystavby na el. nosiéi (pfedevsim
zakryvanych konstrukei, vybudovanych inz Siti, pfipojek a chraniéek pred
zdhozem, celkovy pohled na stavenisté), pfiCemz snimek bude opatien Cislem,
aktualnim datem

6. zajisténi schiidnosti a odvoz odpadu ze stavenisté, a to po celou dobu vystavby

7. zaji$téni odvozu a ulozeni odpadu vzniklych stavebni ¢innosti na skladku,
veetné uhrazeni poplatkt za ulozeni, v souladu s ustanovenim zak. ¢ 185/2001
Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich zmén, zhotovitel preda objednateli doklady
o ulozeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pfip. preda doklad o



predani a prevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé) opravnéné k této
¢innosti, jako podklad pro uznani fakturace

8. zabezpeCeni plnéni podminek pro realizaci stavby, stanovenych spravci
inzenyrskych siti a zafizeni dotéenych stavbou, obsazenych v piedané slozce
,.Dokladova ¢ast stavby™, o kontrolach v¢. pfedani siti a zafizeni pfed zahozem
zhotovitel provede s prislusnymi spravci siti a zaridi zapis do stavebniho deniku,
provede upravy pozadované jednotlivymi spravci a vlastniky dotCenych siti a
zafizeni

9. kontrole dodrzovani bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi

10. prubéznému feseni a schvalovani zmén oproti projektové dokumentaci stavby
navrzené objednatelem a ovéfené ve stavebnim fizeni, s odpovédnymi
projektanty a osobami povérenymi vykonem autorského dozoru

I1. pribézné koordinaci postupu praci vSech ucastnikii vystavby inzenyrskych
objekti v rozsahu celkového c¢lenéni stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla
zaji$téna plynulost vystavby a aby nedo$lo k poskozeni jiz realizovanych
inzenyrskych objekti

12. zaji8téni a provedeni vSech nezbytnych prizkumu, rozbort, zkousek, atesti a
revizi podle CSN piedepsanych projektovou dokumentaci, pfip. jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu, vCetné pofizeni protokolu zajisténych u
akreditované zkusebny nebo potiebnych pro fadné provedeni a dokonceni
realizace zakazky

13. porizeni fotodokumentace pfedmétu dila po ukonceni realizace, pricemz kazdy
snimek bude opatien ¢islem, aktualnim datem

Pii piejimce stavby (piedani dila):

Zhotovitel se zavazuje, ze preda objednateli k pfejimacimu fizeni dokoncCené stavby
nasledujici:
1. seznam vSech piedanych dokladu
2. atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobki a materialti (prohlaseni o shodé)
dle zak. €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni pozdgjsich
predpist, véetné generalniho prohlaseni zhotovitele o shodé vyrobku a materiala
pouzitych k provedeni stavby

3. protokoly o provedeni viech nezbytnych zkousek, atest a revizi podle CSN, pravnich
nebo technickych piedpisii vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé provadéni
a pfedani dila, kterymu bude prokazano dosazeni ptedepsané kvality a predepsanych
technickych parametru dila

4. projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby ve Ctyfech vyhotoveni
v grafické podobé a jednom vyhotoveni v elektronické podobé, pii dodrZeni téchto
pozadavku objednatele:

a) do projektové dokumentace stavby ovéfené ve stavebnim fizeni zhotovitel zietelné
vyznaci vechny zmény, k nimz doslo v prubéhu zhotoveni dila, a vSechny zménéné
dokumenty oznaci napisem “zména“ s odkazem na konkrétni zménovy list, ze
kter¢ho bude vyplyvat projednani zmény s odpovédnou osobou objednatele a jeji
souhlasné stanovisko

(&) L&



b) ty &asti projektové dokumentace stavby, u kterych nedoslo k zadnym zménam,
zhotovitel oznaci napisem ,,beze zmén™

¢) kazdy vykres dokumentace skuteéného provedeni stavby zhotovitel opatii jménem
4 a prijmenim osoby, ktera skutecnost potvrdila nebo ktera zakreslila zmény, jejim
podpisem a razitkem zhotovitele

d) na kazdy vykres obsahujici zménu oproti projektové dokumentaci stavby ovéfené
ve stavebnim fizeni zhotovitel zajisti uvedeni souhlasného stanoviska a podpisu
odpovédného projektanta a povéfené osoby objednatele odpovédné za realizaci
stavby

¢) zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zietelné oznacena jako ,,dokumentace
skute¢ného provedeni stavby™

——

Nedilnou souéasti dokumentace skuteéného provedeni stavby (dale jen ,,DSPS™) bude:

a) Atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkl a materialti (prohlaseni o shodg)
dle zak. & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich
piedpistl, véetné ¢estného prohlaseni Zhotovitele o shodé vyrobki a materiali pouzitych
k provedeni stavby, a to vyhradné v ¢eském jazyce

b) Protokoly o provedeni viech nezbytnych priizkumi, zkousek, atestd a revizi podle CSN,
pravnich nebo technickych predpisi, vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé
provadéni dila, kterymi bude prokazano dosaZeni piedepsané kvality a pfedepsanych
technickych parametri dila

¢) Celkova situace véetné piivodi, pfipojek, komunikaci, podzemnich 1 nadzemnich
vedeni v arealu stavenisté s Udaji o hloubkach ulozeni siti 1 v digitalni podobeg,

d) Protokol o zaskoleni personalu Objednatele potvrzeny Objednatelem nejpozdé 1
kalendaini den pred dnem odevzdani a pfevzeti dokonceného dila. Protokol o zaskoleni
personalu bude dokladovat zaskoleni personalu ve véci technologie instalované nebo
dotéené v ramci dila, zagkoleni na udrzbu vSech viditelnych povrcha, které jsou soucasti
dila nebo dilem dotlené, a zaSkoleni personalu Objednatele ve véci optimalizace
energetickych Uspor. Terminy jednotlivych proskoleni budou v dostatecném predstihu
dohodnuty s Objednatelem. VSechny navody a manualy je povinen Zhotovitel predloZit
vyhradné v Ceském jazyce a jiz ve fazi proSkolovani.

e) Doklady o uloZeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné doklad o
piedani a pfevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osobé) opravnéné k této ¢innosti;

f) Fotodokumentaci pfedmétu dila po ukonéeni realizace, pricemz kazdy snimek bude
opatien Cislem, aktualnim datem;

g) Kopie zaruénich listl dodanych vyrobkt, materialt a zafizeni v ¢eském jazyce a jejich
seznam s uvedenim termind platnosti zaruky, potvrzeni o zarukach jinych dodavateli;

h) ProhlaSeni o shodé na stavbé pouzitych materialt, vyrobkd, a realizovanych dodavek;

i) Navody a manualy k provozu a udrzbé dodavek véetné protokoli o zaskoleni obsluhy
jednotlivych technologickych dodavek stavby se specifickymi terminy kontrol;

j) Pisemné prohlageni zhotovitele, Ze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a
projektovou dokumentaci pro provadéni stavby;




k) aostatni doklady souvisejici s realizaci dila, které nejsou vyse vyslovné uvedeny.

Objednatel ma pravo, ale 1 povinnost fadné a vcas provedené dilo pfevzit a zaplatit cenu
dale dohodnutym zpiisobem vyplyvajicim ze sjednanych platebnich podminek uvedenych
v této smlouvé. Pii zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové
dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci,
sluzeb a dodavek subdodavatele. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli seznam
subdodavatelil, véetné jejich identifika¢nich udaji (firma, sidlo, IC, DIC, statutarni organ),
uvedeni druhu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Tento seznam
musi byt totozny se seznamem, ktery zhotovitel uvedl ve své nabidce. Zhotovitel je povinen
o kazdé zméné v dodavatelském systému objednatele neprodlené informovat.

V souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 ZZVZ pozaduje objednatel, aby nasledujici
stavebni dily byly realizovany vylu¢né zhotovitelem bez soudinnosti poddodavatele:

Dil 3 Svislé a kompletni konstrukce
Dil 4 Vodorovné konstrukce

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci zakazky na stavebni prace a
nabidkou zhotovitele. Zhotovitel prohlasuje, Ze mu byla pfedana piislusna dokumentace dle
vyhlasky ¢. 169/2016 Sb. Objednatel odpovida za jeji spravnost a uplnost. Zhotovitel je
povinen jako odborné zpusobila osoba zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace
anejpozdéji pred zahajenim praci je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu
na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Objednatel jmenuje koordinatora bezpeénosti prace
na stavenisti.

Zhotovitel prohlasuje, ze mu pred podpisem této smlouvy byl predan projekt a prohlasuje,
ze se s projektem jako odborné zptsobilym seznamil a prohlasuje, Ze dilo lze podle tohoto
projektu provést tak, aby slouzilo svému uéelu a spliovalo vSechny pozadavky na ngj
kladené a ocekavané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér a na zakladé toho pfistoupil ke zpracovani nabidky.
V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové Casti projektu a jeho
technickych specifikacich a v soupisu praci a dodavek svykazem vymér, bude platit
vymezeni dila v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. Rozsah
praci, kvalita a druh materialti a dodavek ajejich cenovy standard je dan ocenénym vykazem
vymér, ktery tvoii ptilohu této smlouvy.

V piipade, Ze zhotovitel povéii provedenim jednotlivych casti dila tfeti osoby jako
dodavatele (vyjma stavebnich dilti vySe uvedenych), zavazuje se zhotovitel pod sankci
smluvni pokuty ve vysi 50.000, - K¢ (slovy: padesat tisic korun &eskych), ze tito
poddodavatelé se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu ur¢eném smlouvou,
uzavienou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veskeré prace
poddodavatelu fadné koordinovat. Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za veskeré ¢asti
dila, a to 1 za ¢asti dila provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovida za
jednani, neplnéni nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho
vlastni jednani, neplnéni nebo nedbalost. Objednatel mtize kdykoli pozadat zhotovitele, aby
bezodkladné odvolal poddodavatele, ktery dle nazoru objednatele neni zpusobily, nebo je
nedbaly v fadném plnéni svych povinnosti. Zhotovitel se zavazuje bezodkladné zajistit
napravu. Odvolanim poddodavatele nebudou zménény terminy dokondéeni ani cena dila.



V piipadé, ze zhotovitel bude vyuzivat poddodavatele, bude tento seznam poddodavatelt
tvofit pfilohu ¢. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen vést a prubézné aktualizovat realny seznam vsech poddodavatell
véetné jejich podilu na akci. Tento piehled je povinen do 14 dni ode dne vyzadani predlozit
objednateli.

Pokud zhotovitel prokazal splnéni ¢asti kvalifikace pomoci poddodavatele, je opravnén ho
nahradit pouze poddodavatelem, ktery spliiuje pozadovanou ¢ast kvalifikace ve stejném
nebo vétsim rozsahu. Zmeéna poddodavatele je mozna pouze se souhlasem objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze po celou dobu realizace stavebnich praci je pojistén minimalné do
vySe ceny dila na odpovédnost za skodu zpusobenou jeho ¢innosti véetné moznych Skod

zpusobenych pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéni dila

II. Kvalitativni podminky

Zhotovitel provede dilo fadné na svij naklad a nebezpeci v souladu a kvalité odpovidajici
zavaznym technickym normam a predpisum. Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavacimi
podminkami a podminkami obsazenymi v pravomocnych rozhodnutich organt statni
spravy (zejm. stavebnim povolenim). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat obecné zavazné
predpisy a prislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zeymeéna prislusna ustanoveni
obc¢anského zakoniku, souvisejici predpisy a prislusné technické normy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu zname veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky dila, a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila a pfi dodrzeni veskerych
norem a technologickych postupti nezbytné, a jsou zarukou fadné provedeného dila.

Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, ze pri realizaci dila nepouzije zadny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak Zhotovitel uéini je povinen na pisemné
vyzvani Objednatele proveést okamzité napravu a veSkeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel, Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které
nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouzZiti nezbytna podle pfislusnych
predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani Objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu predani a prevzeti
dila soubor certifikata rozhodujicich materialt uzitych ke zhotoveni stavby.

1I1. Termin plnéni

Predpokladany termin pfedani a pievzeti staveni$té a zahajeni realizace stavebnich praci: :
do 10-ti dnt od obdrzeni vyzvy k zahajeni realizace plnéni ze strany objednatele. Tato bude
odeslana poté, co objednatel zajisti pravomocné stavebni povoleni na realizaci stavby,
nejdiiv vsak od 1.8.2020

Zhotovitel se zavazuje fadné a vCas provést realizaci stavby (vCetné dokumentace
skute¢ného provedeni stavby) do 11-ti mésici od zahajeni realizace stavebnich praci.
Predpokladany termin piedani a prevzeti dila: do | mésice od ukonceni realizace stavebnich
praci.



10.

11.

Jestlize objednatel v priibéhu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahajenim, provadénim
¢ dokonéenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele
zapisem ve stavebnim deniku o zdvazné vyjadieni k tomuto zjisténi a navrh opatfeni (vécné
a ¢asové uréenych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a navrh opatfeni
predat objednateli ve lhuté stanovené technickym dozorem objednatele. Do prodleni se
nezapoditavaji prekazky z divodu okolnosti vy$si moci podle ¢L. IIL. odst. 8. az 10. této
smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem fadné oznameny.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pied sjednanym
terminem ukon&eni praci, je objednatel opravnén prevzit dilo 1 v tomto navrzeném
zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud je zhotovitel v prodleni
s prevzetim stavenisté vice jak 5 dni po terminu stanoveném v ¢l. IIL odst. 1 této smlouvy
nebo je v prodleni se zahajenim provadéni dila ve smyslu zahajeni provadéni stavebnich
praci vice jak 5 dnii ode dne pfedani stavenisté bez zjevného diivodu provadéni dila pferusi
a nepokraduje v ném ani po vyzvé objednatele vice jak 10 dni.

Dokoncenim dila se rozumi uplné dokonceni dila a jeho predani objednateli bez vad a
nedodélk.

Nesplnéni smluvni povinnosti kterékoliv ze smluvnich stran za trvani smlouvy nebude
povazovano za neplnénim zavazku ani nebude diivodem k nahradé Skod kteroukoliv
stranou, jestlize je takovéto prodleni zplisobeno okolnostmi ve smyslu § 2913 obcanského
zakoniku (vy$si moci). Odpovédnost viak nevylucuje piekazka, ktera vznikla v dobé, kdy
povinna strana byla jiz v prodleni s pInénim své povinnosti, nebo vznikla v disledku z jejich
hospodafskych pomérii. Za okolnosti vy3si moci se povazuji takové neodvratitelné udalosti,
které ta smluvni strana, ktera se jich dovolava, pfi uzavirani smlouvy nemohla pfedvidat a
které ji brani, aby splnila své smluvni povinnosti, jako napi. valka, zivelné katastrofy,
generalni stavky apod. Za okolnosti vy&§i moci se naproti tomu nepovazuji zpozdéni
dodavek poddodavatelt, vypadky médii apod.

Strana, ktera se dovolava vy$$i moci je povinna neprodlené, nejpozdéji vSak do tii
kalendainich dnii druhou stranu vyrozumét o vzniku okolnosti vy$si moci a takovou zpravu
ihned pisemné potvrdit. Stejnym zpiisobem vyrozumi druhou smluvni stranu o ukonceni
okolnosti vy$&i moci. Na pozadani piedlozi smluvni strana, ktera se dovolava vy3si moci,
vérohodny dikaz o této skutecnosti.

Pokud trvani zasahu ¢i okolnosti vy$8 moci nepiesahne, byt pferusovano, v souhmu dva
mésice, plnéni této smlouvy bude prodlouzeno o dobu trvani takového zasahu. Pokud toto
trvani piesahne, byt pferuSovano, v souhrnu dva mésice, situace se bude fesit vzajemnou
dohodou mezi smluvnimi stranami.

V piipads, Ze stav vy38i moci bude trvat déle nez dva mésice, ma druha strana pravo
odstoupit od smlouvy. V pfipadé zruseni vefejné zakazky na zakladé rozhodnuti pfisluSného
organu veiejné moci ma objednatel pravo odstoupit od smlouvy kdykoli.

Zména zahajeni doby plnéni nebo termin provedeni dila a harmonogramu postupu praci
bude smluvnimi stranami upravena vzdy pisemnym dodatkem k této smlouve.



IV. Cena za dilo

Cena za provedeni dila je stanovena dohodou obou smluvnich stran a cenou koneénou jako
nejvyse pripustnou a nepiekrocitelnou v souladu se zakonem ¢&. 526/1990 Sb. v platném
znéni ve vysi:

Celkova cena bez 21 % DPH 9.767.487,- K¢

21 % DPH 2.051.172,- K¢

Celkova cena véetné 21 % DPH 11.818.659,- K¢

Slovy: jedenactmiliéniosmsetosmnacttisicSestsetpadesatdevet korun ¢eskych véetné DPH

. Do ceny dila jsou zahmuty veSkeré naklady potiebné ke zhotoveni dila. Cena obsahuje

mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejména 1 naklady na
a) vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
b) zabezpeceni bezpetnosti a hygieny prace
¢) opatieni k ochrané zivotniho prostredi
d) pojisténi stavby a osob
e) organizaéni a koordinacni ¢innost

Zhotovitel je cenou dila vazan po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho predani
a prevzeti dila bez vad a nedodélkti, neni-li uvedeno jinak. Cena dila obsahuje 1 naklady
souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek.

Sjednana cena je cenou nejvy3e piipustnou a miZe byt zménéna pouze z objektivnich a
nepiedvidatelnych divodu, a to za nize uvedenych podminek:

- pokud po podpisu Smlouvy a pied uplynutim Lhity pro dokonceni pfedmétu plnéni
dojde ke zménam sazeb DPH nebo ke zméné pienesené daiiové povinnosti;

- pokud objednatel pozaduje prace, které nejsou v predmetu dila
- pokud objednatel pozaduje vypustit nektere prace predmétu dila

- pokud se pii provadéni piedmétu plnéni dila vyskytnou skutecnosti, které nebyly
v dobé sjednani Smlouvy znamé, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a
tyto skuteénosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

- pokud se pii realizaci zjisti skuteénosti odlidné od dokumentace piedané
objednatelem

Vyskytnou-li se pfi provadéni dila Viceprace nebo Ménéprace, je Zhotovitel povinen
vypracovat Zménovy list, v némz uvede pfesny popis Vicepraci a Ménépraci véetné jejich
odiivodnéni ajejich ocenéni a tento Zménovy list predlozit Objednateli k odsouhlaseni (dale
navrh). Soucasti Zménového listu musi byt i popis piicin, které vyvolaly potfebu Vicepraci
nebo Ménépraci.



6. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Vicepraci nebo Ménépraci nejvySe podle hodnot
jednotkovych cen uvedenych v Polozkovych rozpoctech.

Viceprace budou ocenény takto

a)

b)

na zakladé pisemného soupisu Vicepraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vy$i jednotkovych cen podle
Polozkovych rozpoctu a pokud v nich prace a dodavky tvofici Viceprace nebudou
obsazeny, tak Zhotovitel doplni jednotkové ceny podle Sborniki cen stavebnich
praci vydanych firmou RTS, as., ve kterém maji byt Viceprace realizovany

u polozek, u nichZ nelze postup uvedeny pod pismenem a) pouzit, budou Viceprace
ocenény hodinovou zictovaci sazbou ve vy$i 250,- K¢/hod a cenou materialu, ktera
se bude rovnat cen€, za kterou Zhotovitel material nakoupil. Takto budou v tomto
piipadé stanoveny zakladni naklady Vicepraci;

zakladni naklady Vicepraci budou v ptipadé dle pism. a) stanoveny vynasobenim
jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mémych jednotek, v piipadé b)
vynasobenim poctu hodin a vySse HZS a dale pfipoétenim ceny nakoupeného
materialu;

k zakladnim nakladum Vicepraci dopocte Zhotovitel piirdzku na podil vedlejsich
naklada v té vysi, v jake ji uplatnil ve svych Polozkovych rozpoctech;

soucet vedlejSich a zakladnich nakladu pak tvori zakladnu pro kompletacni prirazku,
ktera bude dopoctena vtakové vysi, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve svych
Polozkovych rozpoctech;

k celkovému souctu zakladnich nakladu, vedlejsich nakladt a kompletacni piirazce
pak bude dopoé¢tena DPH podle piedpisu platnych v dobé vzniku zdanitelného
plnéni.

Meénéprace budou ocenény takto

a)

b)

e)

na zakladé pisemného soupisu Ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi
stranami, doplni Zhotovitel jednotkové ceny ve vysi jednotkovych cen podle
Polozkovych rozpoctt

vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi neprovedenych mérnych jednotek budou
stanoveny zakladni naklady Ménépraci,

k zakladnim nakladim Ménépraci dopocéte Zhotovitel piirazku na podil vedlejsich
nakladu v té vysi, v jaké ji uplatnil ve svych Polozkovych rozpoétech;

soucet vedlejsich a zakladnich nakladt pak tvoii zakladnu pro kompletaéni prirazku,
ktera bude dopoctena v takové vysi, vjaké ji Zhotovitel uplatnil ve svych
Polozkovych rozpoctech;

k celkovému souctu zakladnich nakladu, vedlejsich nakladt a kompletaéni piirazce
pak bude dopoétena DPH ve vysi, v jaké byla dopoctena ve sjednané cené.

Objednatel je povinen vyjadrit se k navrhu Zménového listu nejpozdéji do 10 ti dnt ode

dne piedlozeni navrhu Zhotovitelem.

8. Po splnéni vSech smluvenych podminek pro zménu sjednané ceny dohodnou obé strany
zménu sjednané ceny pisemné formou Dodatku ke smlouveé



VY. Platebni podminky

. Prace a dodavky budou hrazeny jedenkrat mési¢né, a to az do vyse 90 % nabidkoveé ceny
na zakladé odsouhlaseného soupisu provedenych praci. Datem zdanitelného plnéni je
posledni den piislusného mésice. Zbyvajici Castka odpovidajici 10 % nabidkové ceny bude
uhrazena po predani a pfevzeti dila bez vad a nedodélku.

. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast fakturovane ceny, se kterou
souhlasi. Na zbyvajici ¢ast ceny nemize zhotovitel uplatiiovat zadne majetkové sankce
vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

. Zhotovitel je povinen piipravovat a vystavovat finan¢ni a datiové doklady dle pozadavku
objednatele. Vydaje budou ve faktufe specifikovany tak, aby byl dolozen divod
fakturovany ch &astek a aby byly presné vymezeny jednotlivé vydaje .

. Dattové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢ 235/2004 Sb., o dani z piidane
hodnoty v platném znéni. Splatnost daiového dokladu je do 30 kalendainich dnt ode dne
doruteni do mista sidla objednatele se viemi néleZitostmi a potvrzenymi ptilohami a
v pozadovaném poétu vyhotoveni. Pokud by nebyl dafiovy doklad tadné dorucen do mista
sidla objednatele ani tieti den ode dne vystaveni, prodluzuje se lhita splatnosti o tolik dnii,
o kolik dnii byl dodavatel v prodleni s fadnym dorucenim dafiového dokladu.

. Pilohou dafiovych doklad musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol, u koneéného dafiového dokladu pak i protokol o
piedani a pfevzeti dila.

Soupis skuteéné provedenych praci bude obsahovat:
¢ pocet mémych jednotek celkem (podle polozkoveho ROZPOCTU, ktery je pfilohou ¢.
1 této smlouvy);

e pocet mémych jednotek provedenych od zahajeni praci do konce ptedchoziho
fakturaéniho obdobi (dosud fakturované polozky);

e poget mémych jednotek provedenych v priibeéhu daného fakturaéniho obdobi, na kterée
je vystavena faktura Zhotovitele (v daném faktura¢nim obdobi fakturované polozky);

e polet mémych jednotek, které zbyvaji k provedeni do konce realizace dila (dosud
nefakturované polozky.

Soupis skuteéné provedenych praci, ktery bude Zhotovitel pfedkladat TDS ke kontrole pied
vystavenim faktury, bude predlozen TDS v ti§téné podobé a soucasné v datové podobe.
Castky v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna mista a Ciselné musi s
piesnosti na 2 desetinna mista korespondovat s polozkovym ROZPOCTEM, ktery tvofi
pfilohu &. I této smlouvy.

Soucasti kazdé z faktur (v jeji piiloze) bude souhrnny zjidtovaci protokol, ve kterém
budou uvedeny tyto udaje:

e celkova cena dila v &lenéni zaklad DPH, sazba a vy$e DPH, cena celkem v¢. DPH;



e do daného fakturaéniho obdobi fakturovana cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a
vy$e DPH, cena celkem v¢. DPH;

e v daném faktura¢nim obdobi fakturovana cena dila v &lenéni zaklad DPH, sazba a
vy$e DPH, cena celkem v¢. DPH;

s zbyvajici (dosud nefakturovana) cena dila v ¢lenéni zaklad DPH, sazba a vySe DPH,
cena celkem v¢. DPH.

9. Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt
jejich cena fakturovana samostatné.

10. Faktura za Viceprace musi kromé jinych, vy$e uvedenych nalezitosti faktury obsahovat 1
odkaz na dokument, kterym byly Viceprace sjednany a odsouhlaseny.
11. Nalezitosti danovych dokladt (faktur)

Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o uéetnictvi a zakonu o dani z
piidané hodnoty a musi obsahovat:
a) oznaceni Gcetniho dokladu a jeho pofadové Cislo

b) identifikaéni udaje objednatele véetns DIC

¢) identifikaéni udaje zhotovitele véetné DIC

d) popis obsahu ucetniho dokladu

¢) datum vystaveni

f) datum uskuteénéni zdanitelného plnéni

g) vysi ceny bez dané celkem

h) sazbu dané

i) wvysi dané celkem zaokrouhlenou dle prislusnych piedpisi
j) cenu celkem veetné dané

k) podpis odpovédné osoby Zhotovitele

1) pfilohu - zjistovaci protokol a soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého
zpusobu

VL Podminky provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele ¢i prislusného kontrolniho organu poskytnout
jako osoba povinna soudinnost pfi vykonu finanéni kontroly (viz 2 pism. e) zakona
¢. 320/2001 Sb.,) a to minimalné do konce roku 2030.

2. Zhotovitel je povinen fadné uchovavat veskerou dokumentaci a Gcetni doklady a umoZznit
pfistup kontrolnim organtim minimalné do konce roku 2030.

3. Zhotovitel je povinen ke dni piedani staveni$té jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit
provadéni stavby(stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. Zhotovitel je
povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény teto
osoby seznamit prokazateln& pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen
pii predani staveni§té seznamit objednatele s opravnénimi, Zhotovitel je povinen pii pfedani
staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, ktera stavbyvedoucimu udelil.



10.

1.

12

13,

14.

Zhotovitel vynaloZi pti provadéni dila nalezitou péci, dukladnost a kvalifikaci, kterou lze
oekavat od piislusné kvalifikovaného kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti
s realizaci dila podobného charakteru a rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci (ve smyslu jednotlivych casti dila)
pied neopravnénym zasahem tietich osob a nahodilou zkézou po celou dobu jejich
provadéni a dale ve stejném rozsahu za ochranu veskerych vyrobku, nafadi a materiald,
které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zaji$t'uje na své vlastni naklady.

Zhotovitel ru¢i za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material,
o kterém je v dobé& uZiti znamo, Ze je Skodlivy, vetné materialt, o nichz by meél zhotovitel
na zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ze
k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikact ¢i predepsany
privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle prislusnych predpisii.

Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pifeda, jsou
bez pravnich vad a neporuduji zejména prava tetich osob.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym
zpusobem. Jestlize Zhotovitel tak neu¢ini ani v pfiméfené lhtité mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni Smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od Smlouvy.

Zhotovitel je povinen prokazatelné pisemné vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni
praci, které v dalim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméné ti1 dny pied terminem, v némz budou pfedmétné prace
zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmémé prace zakryt. Bude-li v tomto ptipadé Objednatel dodatecné pozadovat
jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se
viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim Zhotovitel.

Dnem pievzeti stavenisté zhotovitelem, tento piejima odpovédnost za veskeré své véci,
material, nastroje, zaiizeni apod. Zhotovitel také odpovida za bezpecnost na pracovisti viici
svym pracovnikim.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace,
pokyny a stanoviska vSech dotCenych organi a organizaci, dodrzovat pouziti navrZenych
materiali.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a staveni$té osobé vykonavajici technicky
dozor stavebnika a autorsky dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby
aktivné spolupracovat s technickym dozorem stavebnika a s projektantem — osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen dodrzet veskeré platné CSN, platné nezavazné CSN a obecné zavazné
piedpisy vztahujici se k pfedmétnému dilu a obecné zavazné pravni pfedpisy. Pii provadeéni
dila bude zhotovitel pouZivat a dodrZovat obvyklé technologické postupy v¢. doporucenych
postupt udavanych vyrobei.



13

16

18.

19

20.

K fadnému provedeni dila se objednatel zavazuje poskytnout moznost piipojeni el. proudu
220 V a vody. Provedeni pfipojeni a méfeni bude instalovano na naklady zhotovitele, ktery
si rovnéZ zajisti samostatné méteni. Poc¢ate¢ni a konecny stav méfidel budou zapsany do
stavebniho deniku. Zhotovitel se zavazuje hradit dodavky elektrické energie a vody
v souvislosti s provadénim dila, pfi¢emz jejich cena je zahrnuta v cené dila.

. Za uskladnény material na stavbé nese veskerou odpovédnost zhotovitel.

17.

Prace budou na stavbé fizeny a postupy feSeny operativné na urovni jmenovanych
stavbyvedoucich, dozoru objednatele, zastupct objednatele, popi. zmocnénych zastupct
stran. I za timto G¢elem budou uvedené skute¢nosti protokolovany ve stavebnim deniku
zhotovitele a v zapisech z kontrolnich dnu stavby, které bude organizovat objednatel.

Pii vzniku havarie nebo Skody zpusobené zhotovitelem, zajisti zhotovitel na vlastni naklady
neprodlené odstranéni veskerych nasledkl havarie nebo skody se zajisténim bezpecnosti
viech zGfastnénych osob. V pfipadé naruSeni nebo poskozeni povrchu verejnych
prostranstvi se zhotovitel zavazuje toto uvést do puvodniho stavu na své naklady.

Zhotovitel vyzve objednatele po dokonceni dila k predani a prevzeti dila 3 dny piedem. Pti
predani a prevzeti ukonéeného dila bude sepsan pisemny zapis — protokol o piedani a
pievzeti dila podepsany zastupci obou smluvnich stran. Objednatel piizve k pfedani a
pievzeti dila osobu vykonavajici funkei technického dozoru stavebnika, piipadné takeé
autorsky dozor projektanta. V zapise budou uvedeny pfipadné vady a nedodélky a lhiita pro
jejich odstranéni. Po odstranéni vad a nedodélki bude provedeno predavaci fizeni téchto
vad a nedodélkl, ze kterého bude pofizen zapis odsouhlaseny a podepsany obéma
smluvnimi stranami. Objednatel pfevezme dilo véetné vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani dila.

Soucasti predani ukon¢eného dila je 1 pfedani kopie stavebniho deniku, dokladu o likvidaci
materialu, dokladii o zkouskach a revizich, zaru¢ni listy, zapisy o piedani verejného
prostranstvi a zelené.

VII. Zaruka za jakost

Zhotovitel poskytuje na stavebni ¢ast dila zaruku za jakost v délce 60 mésicti (dale jako
,,zaruka za jakost™). Zarucni doba poc¢ina bézet dnem nasledujicim po dni pfedani a prevzeti
kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vsech vad a nedodélki, a po nabyti
pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti na celou stavbu. Zaruéni doba nebézi po dobu, po
kterou nemuze objednatel dilo pro vady fadné uzivat. U dodavek s odlisnou zarukou bude
poskytnuta zaru¢ni lhita dle vyrobkl (bude dolozeno zaru¢nimi listy), negyméne vak 24
mésicu.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vlastni dilo si zachova obvyklé vlastnosti po celou zaru¢ni
dobu. Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiyje uréenou
funkei a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé.

Objednatel uplatni pfipadnou reklamaci bezodkladné po zjisténi vady, a to pisemnou
formou. Zaruka se nevztahuje na vady nebo poruchy zpusobené neodbornym zasahem
uzivatele nebo tieti osoby s cilem opravit dilo a na poruchy zpusobené zivelnou poruchou
&i vy$8i moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostiedné od
doruceni reklamace objednatelem.
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Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze odstrafovani zavad reklamovanych objednatelem
v zaru¢ni [hité bude zahajeno nejpozdéji do 3 pracovnich dnt ode dne doruceni reklamace
zhotoviteli, a to zptisobem a v rozsahu dle dané zavady tak, aby odstranéni zavad bylo
provedeno nejpozdgji do 2 tydn od reklamace zavady, nebude-li smluvnimi stranami
pisemné dohodnut jiny termin k odstranéni vady. V piipadé nedodrzeni téchto provadécich
termind je objednatel dale opravnén nedostatky nechat odstranit tieti osobou na naklady
zhotovitele bez predchoziho upozoméni na tuto skuteénost. V pfipadé havarie se zhotovitel
zavazuje nastoupit na odstranéni vady do 24 hodin od pfijeti opravnéné reklamace
objednatele. Pokud nelze z technologickych duvodu vady odstranit v dohodnuté lhuté,
dohodnou strany novy termin odstranéni vady. I pies odstranéni vady jinym dodavatelem
neni dotéena sjednana zaruka za jakost.

Zhotovitel neodpovida za vady dila zptisobené:

- zmé&nou hydrogeologickych pomérii v zajmové lokalité vlivem piisobeni ptirodnich sil,
- zménou hydrogeologickych poméra v zaymovém uzemi vlivem lidské éinnosti,
- vlivem zZivelné udalosti, havarii a provozni ¢innosti objednatele

Kazda vada, ktera se projevi béhem zarucni doby bude odstranéna zhotovitelem zcela na
jeho naklady. Zaruka za jakost se prodluzuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad
zhotovitelem.

Zhotovitel zodpovida za vady a nedodélky, které ma stavebni dilo v Case piedani
objednateli. Jejich odstranéni provede zhotovitel na své néklady, v terminech vzijemné
dohodnutych

v zapise z piedani a prevzeti dila.

Dilo ma vady, jestlize provedeni dila neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve,
piislusnym pravnim predpisiim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popiipadé pokud neumozni uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

Vyskytne-li se v priabéhu zaruéni doby na provedeném dile vada nebranici provozu dila, je
objednatel povinen bezodkladné oznamit zhotoviteli jeji vyskyt. Jakmile objednatel odeslal
toto pisemné oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Zhotovitel
zapoc¢ne s odstranénim vady nebranici uzivani dila do 2 pracovnich dnu ode dne doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

V piipadé vady branici provozu dila nebo havarie, tj. stavu dila, kdy v dusledku jeho vad
¢i nedodélka hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (napt. zavazné poruchy ve stavebnich
konstrukcich, ziiceni stavby nebo jeji ¢asti, poruchy provozu, rozvodu medii atd.) nebo
ohrozuje zdravi ¢i Zivoty osob nebo majetek, zhotovitel zapocne s odstranénim vady do 24
hodin od okamziku uplatnéni takovéto vady.

Prava a povinnosti smluvnich stran z odpovédnosti za vady dila vyslovné neupraven touto
smlouvou se fidi pfisluSnymi ustanovenimi zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
v platném znéni, upravujicimi odpovédnost za vady dila.



VIII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik (dale jen ,,.SD*)
v rozsahu vyhlasky ¢ 499/2006 Sb. Ve stavebnim deniku je uvedeno ¢islo projektu a
zapisui se do néj viechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy.

Pii pfedani stavenmisté uréi zhotovitel zapisem do stavebniho deniku trvalého
stavbyvedouciho, ktery bude za provedeni stavby plné odpovédny. Denni zaznamy Citelné
zapisuje a podepisuje stavbyvedouci. V prubéhu pracovni doby bude SD neustale ptistupny
na stavbé (misté provadéni dila) pro zapisy objednatele a organy statni a stavebni spravy.

Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu stavebniho deniku kontrolnim organiim a osobam
uvedenym v zahlavi této smlouvy o dilo. Tyto organy jsou dale opravnény provadét do
stavebniho deniku zapisy. Zhotovitel je povinen témto organum takovyto zapis ve
stavebnim deniku umoznit.

Kopie SD bude uchovana zhotovitelem po dobu 10-ti let od pievzeti dokonceného dila
objednatelem, original zhotovitel pfeda objednateli.

Za Ucelem zajisténi plynulosti vystavby budou podle potieby svolavany zhotovitelem
kontrolni dny stavby, a to minimalné 1x tydné v dob¢ realizace dila, na které je zhotovitel
povinen piizvat zastupce objednatele a o Cemz bude vyhotoven pisemny zaznam ve SD.

IX. Stavenisté

Staveni$tém se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zdkona rozumi misto, na kterém se
provadi stavba nebo udrzovaci prace; zahrnuje stavebni pozemek, popiipadé zastavény
stavebni pozemek nebo jeho ¢ast anebo cast stavby, popiipadé, v rozsahu vymezeném
stavebnim afadem, téz jiny pozemek nebo jeho ¢ast anebo ¢ast jiné stavby. Zhotovitel zajisti
vhodné zabezpeceni stavenisté, popiipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti, a to
na vlastni naklady. Pokud bude zhotovitel potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti
st jej na vlastni naklady.

Objednatel preda zhotoviteli staveni$té do bezplatného uzivani na dobu trvani realizace dila.

Stavenisté pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku a zvlastnim
predavacim protokolem podepsanym odpovédnymi zastupcr obou smluvnich stran pro véci
technické. V piedavacim protokolu bude uvedeno prohlaseni zhotovitele, Ze stavenisté za
uvedenych podminek a k uvedenému dni pfejima a objednatel predava.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu a je povinen
odstrariovat odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti, a to v souladu s pfislusnymi predpisy,
zejmeéna ekologickymi a o likvidaci odpadi. Je povinen stavenisté zabezpecit, aby po dobu
vystavby nedochazelo k jeho poruSovani, fadné udrzovat pristupové komunikace a
neprodlené odstranit veskeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti na své naklady vytyCeni vSech podzemnich
zafizeni a inzenyrskych siti, o ¢emz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym
zpusobem chranit a zajistit, aby v priibéhu stavby nedoslo k jejich poskozeni. Za poskozeni
nadzemnich 1 podzemnich zafizeni a inzenyrskych siti odpovida zhotovitel.

Objednatel ma pravo nezahajit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek, zeyména
uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze staveni$té odpad vznikly pii stavebni



¢innostt apod. Nejpozdgji do 3.dni po Uspésném odevzdani a pfevzeti dila je zhotovitel
povinen vyklidit staveni$té a upravit jej do puvodniho stavu. V pfipadé nedodrzeni
stanoveneho terminu je povinen uhradit objednateli veSkeré naklady a $kody, které mu tim
vznikly.

X. Zaiizeni stavenisté

Zarizeni stavenistg, tj. doCasné objekty a zafizeni, které po dobu provadéni stavby slouzi
provoznim a socialnim t¢elim ucastnikd smluvnich vztahti. Veskeré pfipadné poplatky
souvisejici se zafizenim staveni$té hradi zhotovitel.

Pfistup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistich komunikaci. Veskeré
znecCisténi nebo poskozeni téchto komunikaci, resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na
své naklady neprodlené nebo v terminu dohodnutém s objednatelem.

XL Predani dila

Objednatel prevezme dilo po jeho dokonceni.

Prejimaci fizeni bude objednatelem zahgjeno do 3 pracovnich dnli po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele.

Za okamzik pfedani a pfevzeti dila se povazuje podpis piedavaciho protokolu objednatelem.

O pfedani dila nebo jeho casti bude sepsan zapis. Tento zapis sepiSe zhotovitel a bude
obsahovat:

- Oznaceni dila

- Oznadeni objednatele a zhotovitele dila

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo v&. Cisel a dat uzavieni jejich dodatku,
- Zahgjeni a dokonceni praci na zhotoveném dile,

- Soupis drobnych vad a termin jejich odstranéni,

- Prohlaseni objednatele, ze dilo piejima,

- Datum a misto sepsani zapisu,

- Jména a podpisy zastupcii objednatele a zhotovitele,

- Seznam pfedané dokumentace,

- Soupis nakladii od zahajeni po dokonéeni dila,

- Termin vyklizeni stavenists,

- Datum odstranéni vad, bylo-li dilo pfevzato s vadami.

Bude-li dilo vykazovat vady, neni Objednatel povinen dilo pfevzit. Bez dodani vyse
uvedenych dokumenti a vSech dokumenti nutnych pro kolaudaéni fizeni nebude dilo
povazovano za dokonéené.

Zaroven zhotovitel pfeda objednateli doklady o fadném provedeni dila dle technickych
norem a predpist, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této Smlouvy,
véetné prohlageni o shodé.



Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zhotovitel je povinen se zulastnit kolauda¢nich jednani a poskytnout dostatetnou
soucinnost dotéenym organum tak, aby bylo kolaudacni jednani uspésné ukonceno.
Veskerou soucinnost musi zhotovitel provést na vlastni naklady véetné realizace opatieni
nafizenych dotCenymi organy.

XII. Vlastnicka prava a nositelstvi nebezpedi vzniku Skod

Zhotovitel se zavazuje, k tomu, Ze ve smyslu § 2606 obcanského zakoniku prejde jakakoliv
cast a/nebo soucast dila jim zhotovena pfimo do vlastnictvi objednatele, a to okamzikem
zhotoveni (zpracovani). Nebezpeci skody na zhotovované véci vSak do doby uplného
predani celého dila ponese zhotovitel. Zhotovitel je vlastnikem vSech véci, strojii a
mechanismu, které vnesl na stavenisté, po celou dobu zhotovovani dila, u materialt a
konstrukei jen do doby jejich zapracovani nebo zabudovani do dila.

Naroky z odpovédnosti za Skodu a postup pii jejich uplatiovani, rovnéz jako naroky pii
dodate¢né nemoznosti plnéni a zmareni U¢elu smlouvy upravuji pfislusna ustanoveni
zakona €. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni.

O piedani a prevzeti dila sepiSou strany zapis, ktery obsahuje zejména zhodnoceni jakosti
provedenych praci, soupis zji$ténych vad a nedodélki které nebrani uzivani stavby, dohodu
o opatfenich a lhitach k odstranéni piipadnych vad a nedodélku, poptipadé dohodu o sleve
z ceny dila nebo o jinych pravech z odpovédnosti za vady. Po podepsani zapisu
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, povazuji se veskera opatfeni a lhuty v ném
uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, ze s urcitymi jeho body nesouhlasi.
Jestlize jsou objednatelem v zapise vady popsany nebo uvedeny, jak se projevuji, plati, ze
tim soucasné pozaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranéni. Za vady, které se
projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané zaruky za jakost.

V piipadé, Zze objednatel fadné dokonéeny predmeét smlouvy — dilo nepievezme, uvede v
zapise opravnény divod jeho nepievzeti. Po odstranéni nedostatk (vad a nedodélku), pro
které objednatel odmitl dilo pfevzit, opakuje se prejimaci fizeni v nezbytné nutném
rozsahu. 7Z opakované prejimky sepiSou smluvni strany dodatek k zapisu z predani a
prevzeti dila, v némz objednatel prohlasi, ze stavebni dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast od
zhotovitele pfejima. Zapis o pfedani a pievzeti dila je pak sestaven vzajemnym podepsanim
dodatku zapisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran,

XIII. Smluvni sankce

V piipadé prodleni zhotovitele s dokonc¢enim a piredanim dila je dodavatel povinen zaplatit
objednateli mluvni pokutu ve vysi 0,1 % zceny dila za kazdy zapocaty den prodleni.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢en narok na nahradu skody.

V pfipadé prodleni objednatele s thradou faktur, uhradi objednatel zhotoviteli 0,015 % z
celkove dluzné Castky za kazdy den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy 10 000,-K¢ za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni.

Smluvni pokuta za nesplnéni odstranéni vad a nedodélku ve sjednaném terminu se sjednava
ve vy$i 1000 K¢/ den za kazdou takovou vadu €1 nedodélek, a za kazdy den prodleni.
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V ptipadé porudeni predpisi tykajicich se BOZP (zejm. zakona ¢. 309/2006 Sb. zakona o
zajisténi dalich podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, nafizeni vlady ¢.
591/2006 Sb. o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pii praci
na stavenidtich a zakona &. 262/2006 Sb. zakonik prace, ve znéni pozdésich zmén a
doplnikil) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,-K¢ za kazdy prokazatelny zjistény pfipad.

Sankce za realizaci dila poddodavatelem v rozporu se seznamem poddodavatelt

V piipadé, Ze zhotovitel poveéfi provedenim jednotlivych Casti stavby tieti osobu jako
poddodavatele v rozporu se seznamem poddodavateltl, ktery tvoii pfilohu této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel k ahradé smluvni pokuty ve vysi 50.000,- K¢ (slovy: padesat tisic
korun ¢eskych) za kazdé takové zjisténi.

V pfipadé nedodrzeni technologickych lhut a podminek stanovenych zavaznymi
technickymi normami nebo vyrobei jednotlivych pouzitych materiali pii realizaci dila,
systémll nebo vyrobkli pro jejich pouziti a montaz, je objednatel opravnén uctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dila bez DPH za kazdy den trvani
nedodrzeni kazdé jednotlivé lhiity a podminky.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel narok na nahradu vzniklé skody, a to 1 nad ramec
sjednané vyse smluvni pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele.

Smluvni pokuta je splatna ve lhuté 14-ti dnti od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XIV. Bankovni garance

1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovni zaruku za fadné plnéni zarucnich podminek
ve vysi 400 000,-K¢& (slovy: &tyfi sta tisic korun &eskych) platnou po dobu 60-ti mésici
od pfedani a pfevzeti dila. Tuto bankovni zaruku dolozi zhotovitel nejpozdéji ke dni
predani a pfevzeti dila. Vystaveni bankovni zaruky za fadné plnéni zaru¢nich podminek
dolozi zhotovitel objednateli originalem zaruéni listiny vystavené bankou ve prospéch
objednatele jako opravnéného. Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami
objednatel pisemné zhotoviteli vy3i poZzadovaného plnéni. Bankovni zaruka bude
vystavena jako neodvolatelna a bezpodmineéna, pficemz banka se zavaze k plnéni bez
namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného. Zhotovitel je povinen dorucit
objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s piedchozi zarucni listinou,
v piivodni vy3i bankovni zaruky, vzdy nejpozdén do 7 kalendainich dnt od jejiho
uplného vyferpani. Pravo zbankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit
v piipadech, Ze zhotovitel neplni zaruéni podminky nebo neuhradi objednateli
zpusobenou Gjmu &i Skodu ¢ smluvni pokutu, k niz je podle smlouvy o dilo povinen.

XV. Odstoupeni od smlouvy

Kterakoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, ze porusi sve
povinnosti plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, ktere se
tykaji podstatného zhorseni vyrobnich pomért, majetkovych pomeért, v pfipadé zhotovitele
pak i kapacitnich ¢i personalnich poméru, které by mohly mit 1 jednotliveé negativni vliv na
plnéni jeho povinnosti plynouci z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit
povahu piekazky v¢. davodu, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a o jejich
disledcich. Pficemz zprava musi byt podana pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy se



oznamuyjici strana o prekazce dozvédéla nebo pii nalezité péci mohla dozvédét. Lhitou bez
zbyteéného odkladu se rozumi 10 dni. Oznamenim se oznamuyjici strana nezbavuje svych
zavazkl ze smlouvy nebo obecné zavaznych predpist. Jestlize tuto povinnost oznamuyjici
strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena vcas, ma druha strana narok na
thradu Skody, ktera ji tim vznika a narok na odstoupeni od smlouvy.

2. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné bez
zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstamém poruseni smlouvy. Lhuta pro
doruéeni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dna ode dne, kdy jedna
ze smluvnich stran zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden
duvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace tohoto bodu smlouvy, ktery
ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Za podstatné poruSeni smlouvy opraviiujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedena v jinych ¢lancich smlouvy se povazuje:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila delsi jak 5 kalendainich dni
b) delsi jak 5-ti denni prodleni zhotovitele s pfedanim dila

c) vpfipadé, Zze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo
projektovou dokumentaci a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatku a
zhotovitel tak v dodate¢né poskytnuté priméfené lhuté neucini

d) neposkytnuti nalezité souCinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele 1 pies
pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provéadéni dila postupu praci na ném

f) pravomocné rozhodnuti soudu, kterym bude zjistén upadek zhotovitele jako dluznika ve
smyslu zakona ¢. 182/2006. Sb., insolven¢niho zakona v platném znéni.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedena v jinych ¢lancich smlouvy jsou nasledujici davody:

a) prodleni objednatele s pfedanim stavenidté a zafizeni stavemisté delsi jak 10 (deset)
kalendafnich dnti od smluvné ujednaného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho
rezimu

5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruCenim projevu vile o odstoupeni druhému
Gcastnikovi, zanikaji zavazky z této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se v$ak nedotyka
naroku na nahradu $koly, pokud nebylo divodem vzniku skody uplatnéni “vy3si moci*
a smluvnich pokut vzniklych poruSenim smlouvy, feSeni spori mezi smluvnimi
stranami a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vule stran nebo vzhledem ke své
povaze maji trvat 1 po ukonceni smlouvy.

b) Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ztéto smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypotadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle
zpusobu, kterym je stanovena cena dila”



- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh
a zpracuje “dil¢i kone¢nou fakturu®

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu pfedani dila* a objednatel je povinen do
3 dnii od obdrzeni vyzvani zahgjit “dil¢i predani dila“

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy
na zakladé vystavené faktury

XVI. Zavéretna ujednani

1. Ostatni prava a povinnosti touto smlouvou vyslovné neupravena se fidi prislusnymi
ustanovenimi Ob¢anského zakoniku v platném znéni, piipadné dalimi pravnimi piedpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve tiech exemplafich s tim, Ze podpisy opravnénych osob
smluvnich stran budou u¢inény na vech listech smlouvy. Dva obdrZi objednatel a jeden
zhotovitel.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu plnéni dila z divodu skute¢nosti, které
mohou branit fadnému provedeni dila. Zména bude provedena formou pisemného dodatku.

4. Veskeré dodatky k této smlouvé budou provedeny v pisemné formé, oznaleny pofadovymi
Cisly a podepsanymi osobami opravnénymi jednat ve vécech této smlouvy.

5. Jakykoliv spor vznikly ztéto smlouvy, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfisludnym soudem, pfi¢emz soudem
mistné pfislusSnym k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud uréeny podle
sidla objednatele.

ové dne 26.3.2020

Digitalné podepsal

lng- Vlastimil Ing. Viastimil Hlavaty
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......... ty s MLARI0A0200 L

Ing. Vlastimil Hlavaty, jednatel

Objednatel
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Priloha ¢. 1: Polozkovy rozpocet

Ptiloha ¢. 2: Financ¢ni a ¢asovy harmonogram ¢lenény na kalendaini mésice a stavebni dily
Piiloha ¢. 3: seznam poddodavatelu

Ptiloha ¢. 4: Pozadavky objednatele na pravidla realizace predmétu zakazky

Priloha ¢. 5: Pojistna smlouva

Dolozka dle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich piedpisu
Rozhodnuto organem obce: Zastupitelstvo obce  fovw, ce
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PI:{iLOHvA C4: PO_ZADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE
PREDMETU ZAKAZKY

1. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

- Zadavatel pozaduje jednotnou, jednoznacnou a viditelnou identifikaci véech pracovniki
na stavbé.

- PozZadavek na jednotnou identifikaci pracovniki se vztahuje na vSechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy 1 na pracovniky subdodavatela.

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikl se vztahuje na vSechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy 1 na pracovniky pracujici v exteriéru, tedy v extrémnéjsich
podminkach (napf. pii praci na strese).

- Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovniku se vztahuje na vSechny pracovniky po
celou dobu stavby, tedy 1 na pracovniky, ktefi vstupuji na stavenisté za ucelem plnéni
kratkodobého ukolu (napf. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz matenalu na
stavenisté).

- Zhotovitel musi zohlednit skuteCnosti uvedené vyse a zvolit vhodny zpusob
identifikace.

- Zhotovitel seznam vSechny zicastnéné strany se zpuisobem jednoznacné identifikace na
spole¢ném koordinacnim jednani.

- Koordinator BOZP je opravnén navrhnout objednateli sankci viéi zhotoviteli za
nesplnéni tohoto opatieni.

2. MIMORADNA BEZPECNOSTNi OPATRENI

- Neustalé vymezeni bezpe¢nych komunikacnich koridort pro navstévniky po celou dobu
stavby.

- Zaji$téni zamezeni piistupu nepovolenym osobam na staveni$te.

- Zajisténi zamezeni vstupu nepovolenym osobam na konstrukce leseni.

- Zajidténi vech potiebnych uklidovych praci.

- Opatreni zaji$t'yjici znepiistupnéni uskladnéného materialu, nafadi a techniky.

- Pristupy vné stavenisté ve frekventovanych mistech ohrazeni neprithledné.

3. FOTODOKUMENTACE

Zpusob zpracovani fotodokumentace
- Piirealizaci stavby je zhotovitel povinen pofizovat fotodokumentaci.

Uziti fotodokumentace

- Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby
na staveni$ti k okamzité dispozici objednateli a ostatnim zastupcum zicastnénych stran.

Fotodokumentace stavajiciho stavu pred zahajenim stavebnich praci

- Bude slouzit jako soucast pasportizace.

- Jedno kompletni vyhotoveni na CD bude trvale k dispozici objednateli a zastupctim TDI
na stavenisti.

Fotodokumentace prubéhu stavby
- K zakryvanym konstrukcim,
- K sitim a pfipojkam pred zahozem,




K dodrzeni pfedepsanych technologit,

K dodrzeni bezpeénostnich opatient,

K prokazani zafizeni stavenisté,

K prokézani uzitych materiall, vyrobku a technologii,

K prokéazéani viech &innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
K prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti, leSent, kaceni apod.

Fotodokumentace po ukonceni realizace

Zhotovitel pofidi a pteda objednateli fotodokumentaci dokonéeného dila.

Zptisob odevzdani fotodokumentace objednateli

Po dokonéeni stavby zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem
(2x CD) objednateli jako souéast jednoho vyhotoveni Dokumentace skutetného
provedeni stavby. Neodevzdani kompletni fotodokumentace bude divodem
k nepfevzeti dokoncené stavby.

ZASKOLENI OBSLUHY

Zadavatel klade diraz na sou¢innost zhotovitele v ramci:

Zaskoleni obsluhy ve véci technologie v ramci dila instalované nebo dotcene,
Zaskoleni obsluhy ve véci tidrzby viech novych viditelnych povrch, které jsou soucasti
dila.

Viechny navody a manudly je povinen zhotovitel piedlozit vyhradné v ceském jazyce,
a to jiz ve fazi proskolovani.

Souhrn téchto navodti a manuald, opatfeny seznamem, bude pfedam objednateli v ramei
prejimaciho Fizeni, a to vyhradné v eském jazyce ve 2 vyhotovenich.

Protokol o zaskoleni obsluhy pro provoz pieda zhotovitel objednateli nejpozdéji 1
kalendaini den pied dnem odevzdani a prevzeti dokonéeného dila. Bez tohoto dokladu
se nepovazuje dilo za dokonlené.

SKODY A ZTRATY (ODCIZENi MAJETKU)

Za prokazatelng vzniklé $kody na majetku a ztraty zjisténé v obdobi ode dne predani
staveni&té do podpisu Zapisu o odevzdani a prevzeti staveni$té ru¢i vyhradné zhotovitel.
V piipadé vzniklych kod na cizim majetku zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své
naklady po piedchozim projednani na kontrolnim dni se zastupcem objednatele.

V piipadg ztraty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.
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