Cislo smlouvy objednatele: - Cislorsmlouvy zhotovitele:

Dodatek ¢. 3

ke Smlouvé o dilo, ze dne 17.06.2020, k dodatku ¢&. 1 ze dne 21.09.2020 a k dodatku ¢. 2 ze dne 17.12.2020
uzaviend dle ust. § 2586 a nésl. zakona &. 89/2012 Sh., obdansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,obcansky zakonik™)

mezi smluvnimi stranami

objednatel: Méstys Kounice

sidlo: 289 15 Kounice 127

1Co: 00239305

DIC: CZ00239305

Cislo uctu: 5024191/0100

Jjednajici prostfednictvim: Miroslava Sochorovd, starostka

na strané jedné jakoZto objednatelem (dale jen ,objednatel*)

a
zhotovitel: PROSTAYV, s.r.o.

sidlo: Na Chmelnici 533/1II, 290 01 Podébrady
1¢0: 25105914

DIC: CZ 25105914

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, pod spisovou znackou (oddil, vioZka)
C/26379

Jednajici prostrednictvim: Ing. Viastimil Hlavaty — jednatel spoleénosti

na strané druhé jakoZto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Predmét dila
Dodatkem ¢. 3 se dopliiuje

9. Timto dodatkem é&islo 3 smlouvy o dilo se doplfiuje dohodnuty pfedmét dila dle ¢. I smiouvy o dilo ze dne
17.06.2020 o to, Ze zhotovitel se zavazuje pro objednatele téZ zrealizovat ,vice a ménéprace" dle zménovych
listd a ocenéného soupisu praci, ktery tvofi ptilohu ¢ 6 tohoto dodatku &. 3.

Jedna se o tyto ,viceprace a ménéprace":
ZL 06 Zména krytiny, snéhové zachytade
ZL 07 Zména radidtord
ZL 08 Stfedni okna - dalkové ovladani
ZL 09 HSV - Zdivo

ZL 10 Zména kominu
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ZL 11
ZL12
ZL 13
ZL 14
ZL 15
ZL 16
ZL 17
ZL 18
ZL 19
ZL 20

7l 21

SMLOUVA O DiLO

Nazev projektu: ,Polyfunkéni diim na pozemku st.p.¢. 72/1 v Kounicich"

Pldni plogina, lavky, vylez
Povlakové podlahy

Upfesnéni specifikace dveri

Dlazby, obklady-dodavka stavebnika
slaboproud

Elektroinstalace

ZT1 a VZT

LeSeni + SDK schodisté

madlo schodisté

Pozarni ucpavky

Obklad a dlazba

Dodatkem ¢.3 se méni

III.
Termin plnéni

2. Zhotovitel se zavazuje faddné a v&as provést realizaci stavby (v&etné dokumentace skutecného provedeni

stavby) do 25.08.2021. Pfedpokladany termin pifedéni a prevzeti dila: do 03.09..2021 .

Ddvodem zmény terminu je zména zaloZeni stavby na zakladé nového geologického prizkumu a

statického posouzeni Gpravy zaloZeni objektu.

Dodatkem ¢&. 3 se méni

IV.
Cena dila

9. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle SOD ze dne 17.06.2020 dle ¢&l. L., dodatku €. 1 a dodatku &.

2 a tohoto Dodatku €. 3 uhradi zhotoviteli nejvy$e pripustnou cenu ve vysi:

Celkova cena dle SOD bez DPH:

9 767 487,00 K¢

Dodatek ¢. 1

305 857,68 K&

Dodatek €. 2

169 907,98 K&

Dodatek ¢. 3

-52 607,19 K¢

Celkova cena bez DPH

10 190 645,47 K¢

DPH z celkové ceny:

2 140 035,55 K¢

Celkova cena vcéetné DPH:

12 330 681,02 K&
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SMLOUVA O DILO

Néazev projektu: ,Polyfunkéni diim na pozemku st.p.¢. 72/1 v Kounicich"

XVI
Zavérecna ustanoveni
14. Tento Dodatek ¢. 3 ke Smlouvé o dilo ze 17.06.2020, k dodatku ¢. 1 ze dne 21.09.2020 a k dodatku ¢&.2
ze dne 17.12.2020 nabyva platnosti jeho podpisem obéma smluvnimi stranami.
15. Dodatek €. 3 byl projednéan zastupitelstvem ¢&. usneseni VIII/17/2021 dne 28.07.2021.

16. Obé smluvni strany prohladuji, ze se seznamily s celym textem tohoto dodatku a s celym jeho obsahem
souhlasi. Soucasné prohlasuji, Ze tento dodatek nebyl sjednan v tisni, ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek.

17. Tento dodatek se vyhotovuje ve tiech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dva vytisky obdrzi objednatel
a jeden zhotovitel.

PRILOHY SMLOUVY, dodatku &. 1, dodatku &. 2 a dodatku &. 3

Pfiloha €. 9 | Zménové listy ¢. 06 - 21

V Kounicich, dne‘-éfigéﬁ V Podébradech, dne: 3.8, :2324

Objednatel: Zhotovitel:

f—t—"roatay, B.10-
-
o fras 654 628
q 2
{7

Ing. Vlastimil " lavaty — jednatel spole€nosti
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